

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2016

Bod programu:

51

Věc:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3060 ze dne 8. 8. 2016

Důvod předložení:

Žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ano**

usnesení číslo: 37 /122R/2016

dne:12.10. 2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

8

0

0

Předáno OOKÚ:

6. 12. 2016

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3060 ze dne 8. 8. 2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2017

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 žadateli – Městu Blšany, na projekt „Obnova kaple Nejsvětější Trojice v Liběšovicích“ 1. etapa, oprava střechy“. Ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3060, uzavřené dne 8. 8. 2016 byl jako závazný ukazatel uveden termín ukončení projektu 30. 11. 2016. Součástí projektu je kromě opravy střechy i oprava krovů a s tím spojené sejmutí nástropní fresky, které musí být provedeno restaurátorem s oprávněním Ministerstva kultury ČR. Dne 19. 9. 2016 podal příjemce dotace žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 11. 2016 na 31. 10. 2017 z důvodu neúspěšného poptávkového řízení – Město Blšany v roce 2016 vypsal dvakrát poptávkové řízení, avšak nepřihlásil se žádný zhotovitel, z důvodu časové tísně na sejmutí fresky. Dodatkem č. 1 je navrženo prodloužení termínu umožňující další poptávkové řízení s dostatečným prostorem pro sejmutí fresky. Žádost byla podána v platném termínu.