

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML2715/03/SOPD/RR

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

1630952/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu

ÚK

475 657 560

hajšman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

č.ú.

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Městys Ročov

439 67 Ročov 121

Ing. Vojtěch Václav Pour

00265446

ČNB

94-5514481/0710

Ing. Rostislav Mareš

722 091 410

projekty@rostislavmares.com


uzavírají tento dodatek č.3

Článek II. Financování

Tímto dodatkem se mění ukončení realizace projektu „Rekonstrukce komunikace na Kozině“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 31. 12. 2021. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

17. 02. 2021

V Ústí nad Labem dne




Ing. Jan Schiller
hejtmán Ústeckého kraje



Ročov 26.1.2021 *




Městys Ročov
Ročov 121, 439 67 Ročov *



Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta městyse Ročov

Ujednání M. Ročova dne 11.1.2021
pod č. um. 2/2021.

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	30. 1. 21	Jana Červinková	referent RR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	ved. odboru RR	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Petra Vorlíčková	EK	SRV 2020-2024
Právně posouzeno		dle vzoru		
Předchozí souhlas dle kompetence		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 050/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020			