

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML2139

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu ÚK

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupena

IČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Raná

Raná čp. 114, 439 24 Raná

Ing. Jaroslavem Veselým, starostou obce

00556416

Komerční banka, a.s., pobočka Žatec

11025481/0100

Ing. Jaroslav Veselý

415 679 246, 721 906 666

starosta@obec-rana.com

uzavírají tento dodatek č. 4

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Raná“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2023**.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne**12. 01. 2022**


V Rané dne.....**6.1.2022**.....

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje



Ing. Jaroslav Veselý
starosta obce



	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí odboru RR	
Správce rozpočtu/číslo příslibu		Simona Strnadová	EK	SVR 2022-2026
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		není požadován		
Zveřejněno v registru smluv				
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 092/11Z/2021 ze dne: 13. 12. 2021			