

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.14/SML0422

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

Zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Městys Kovářská

Náměstí J. Švermy čp. 64, 431 86 Kovářská

Milanem Duhánem, starostou městyse

00261947

Sberbank CZ, a.s.

414000105/6800

Milan Duhán

474 396 180

starosta@kovarska.cz

uzavírají tento dodatek č. 3

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „ÚPD Kovářská“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2023**. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 12. 01. 2022

V Kovářské dne 7. 1. 2022

Ing. Jan Schiller
hejtmán Ústeckého kraje



Milan Duhán
starosta městyse



		Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel			Martina Dudová	referent	
Vedoucí odboru			Ing. Pavel Hajšman	vedoucí odboru RR	
Správce rozpočtu/číslo příslibu			Simona Strnadová	EK	SVR 2022-2026
Právně posouzeno			standardní vzor		
Předchozí souhlas			není požadován		
Zveřejněno v registru smluv					
ID záznam uveřejnění smlouvy		Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje		Usnesení č.: 092/11Z/2021		ze dne: 13. 12. 2021	