

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 14/SML0429

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu

Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Jimlín

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Jimlín čp. 7, 440 01 Louny

Ing. Vladimírem Svobodou, starostou obce

00556327

Komerční banka, a.s., pobočka Louny

9224481/0100

Ing. Vladimír Svoboda

415 696 225


starosta@jimlin.cz

uzavírají tento dodatek č. 3

Článek II.
Financování


Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán obce Jimlín“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 31. 12. 2023. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 06. 12. 2022



Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

30. 11. 2022



Ing. Vladimír Svoboda
starosta obce

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Jana Stohlová	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 077/17Z/2022 ze dne: 31. 10. 2022			