

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 13/SML0391

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu

Ústeckého kraje

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Kamýk

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Kamýk čp. 65, 412 01 Litoměřice

Petrem Soldatkem, starostou obce

00831999

ČS, a.s., Litoměřice

1002286369/0800

Petr Soldatek

416 746 173, 777 797 295

kamyk@tiscali.cz



uzavírají tento dodatek č. 4

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění ukončení realizace projektu „Územní plán obce Kamýk“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 31. 12. 2023.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 12.12.2022



starosta obce

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Jana Stohlová	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		SRV 2020-2024
Předchozí souhlas		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 077/17Z/2022 ze dne: 31. 10. 2022			