

Číslo smlouvy: 24/SML2731/01

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE** (dále jen „Dodatek č. 1“)

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:

Název: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Richardem Brabcem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1630952/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Marta Šašková
E-mail/telefon: saskova.m@kr-ustecky.cz / 475 657 547

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce:

Název: Městys Brozany nad Ohří
Sídlo: Palackého náměstí 75, 411 81, Brozany nad Ohří
Zastoupený: Ing. Václavem Beštou
IČO: 00263397
DIČ: CZ00263397
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3423471/0100
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. David Šálek
E-mail/telefon: mestys@brozanynadohri.cz / 777 741 393

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024 č. 24/SML2731/SOPD/RR ze dne 4. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektu „Vybudování stěllplatzu a cyklopointu na páteřní trase Cyklostezka Ohře“.

Článek I.

Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna závazného ukazatele ve Smlouvě – prodloužení termínu realizace projektu – dle žádosti a odůvodnění příjemce doručené poskytovateli dne 3.12.2024.

Článek II.

Změna Smlouvy

V souladu s čl. VII. odst. 2 Smlouvy dochází k následujícím změnám Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění odst. 1. čl. I Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/28Z/2024 ze dne 22. 4. 2024 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 1.821.470,- Kč (slovy: jeden-milionosmsetdvacetjednatísícčtyřístasedmdesát korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00320, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do **30.6.2025**.

2. Ruší se stávající znění odst. 3 a 4 čl. II Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termínem ukončení realizace projektu je **30.6.2025**. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od **1.4.2024** do **30.6.2025** (termín realizace projektu).

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto Dodatku č. 1, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 byly zaslány příjemci na email mestys@brozanynadohri.cz. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Krajský úřad

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž poskytovatel a příjemce dotace obdrží jeho elektronický originál.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 043/4Z/2025 ze dne 3.3.2025.

.....

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Richard Brabec

.....

Příjemce
Městys Brozany nad Ohří
Ing. Václav Bešta