

| Rok                                                |               |                                                                         | Plán osobní účasti<br>Správce stavby (TDS) na stavbě |    |    |    |    |    |    |       |       |            |              |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|------------|--------------|
| 2025                                               |               | Den 10.07. – 16.07.                                                     | Čt                                                   | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Datum | Místo | Konstrukce | Druh zkoušky |
| Objekt                                             | Stavbyvedoucí | Popis činnosti                                                          |                                                      |    |    |    |    |    |    |       |       |            |              |
| SO 201                                             | Marek Šulc    | Ochrana IS proti poškození                                              | x                                                    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |       |       |            |              |
|                                                    |               | Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3   | x                                                    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |       |       |            |              |
|                                                    |               | Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta | x                                                    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |       |       |            |              |
|                                                    |               | Montáž bednění pro spřahující desku v poli č.4                          |                                                      | x  | x  | x  | x  | x  | x  |       |       |            |              |
|                                                    |               | Provádění PKO pole č.5                                                  | x                                                    | x  | x  | x  | x  | x  | x  |       |       |            |              |
| Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí. |               |                                                                         |                                                      |    |    |    |    |    |    |       |       |            |              |

Zpracoval

Ing. Peter Brida  
Přípravář



Podpis

Odsouhlasil

Ing. Zbyšek Vozarik  
Specialista

Podpis

Odsouhlasil

Marek Šulc  
Stavbyvedoucí

Podpis