

4. Financování Labe arény Ústeckého kraje

4.1. Sdružené financování

Labe aréna Ústeckého kraje, obdobně jako Vysočina aréna, by měla být v následujících letech financována sdruženým financováním z prostředků MŠMT, Ústeckého kraje, Města Štětí a v návaznosti na nové programovací období i z prostředků EU.

Labe aréna Ústeckého kraje, která je zařazena do sítě Národních olympijských center, má díky této skutečnosti zajištěné dlouhodobé **financování od MŠMT**, které v horizontu nejbližších 10 let (počínaje letošním rokem) zajistí investiční prostředky **ve výši 300 mil. Kč. Značná část z těchto prostředků bude směřována k Mistrovství světa v kanoistice v roce 2017** - například již **letošní rok byla z prostředků MŠMT alokována dotace ve výši 60 mil. Kč**, v rámci které se připravují investice do:

- obnovy zázemí pro závodníky v prostoru cíle
- zázemí pro organizaci závodů (tribuna, etapa 1)
- obnovy technické infrastruktury (posílení příkonu přípojky NN)
- dostavby hangáru v prostoru cíle

Vedle prostředků MŠMT by se do sdruženého financování měl zapojit i Ústecký kraj, Město Štětí a později i EU (v návaznosti na podmínky nového programovacího období).


- | | |
|--|------------------|
| • MŠMT | ... 300 mil. Kč |
| • Ústecký kraj | 60 mil. Kč |
| • Město Štětí ⁴ | 33 mil. Kč |
| • EU (v návaznosti na podmínky nového programovacího období) | |

Podle konzultací s předsedou Olympijského výboru, panem Jiřím Kejvalem, budou uvedené investice MŠMT směřovány primárně na podporu vrcholového sportu. Investice Ústeckého kraje by se měla týkat té části rozvoje NOCVS, která bude využívána rovněž pro vrcholový sport, avšak zároveň i pro sportování dětí a mládeže, resp. pro regionální aktivity NOCVS (viz. dále bod 4.5). Město Štětí by pak mělo provádět komplementární místní investice (viz. bod 4.2).

Pro informaci - Vysočina aréna byla v letech 2005 až 2013 zainvestována sdruženým financováním částkou 416 mil. Kč, z toho v posledních třech letech před MS v Biatlonu 2017 to bylo částkou 296 mil. Kč ve struktuře, jak je uvedeno v následujícím grafu:

⁴ S případnou podporou zdrojů EU ze stávajícího programovacího období.

Sdružené investice – Vysočina aréna



4.2. Celkový rozpočet Labe arény Ústeckého kraje

Celková výše nákladů, potřebných pro přeměnu Sportcentra Račice na Národní olympijské centrum vodních sportů s dnešními parametry, které by vyhovovaly dnešním požadavkům (viz. ICF a FISA), je na základě generelu rozvoje (viz. výše uvedený bod 3.3) vyčíslena v řádu 360 mil. Kč v horizontu příštích 10 let:

Obnova / aktualizace a doplnění sportovní infrastruktury	95 mil. Kč
Zázemí pro diváky - nová tribuna, VIP, VVIP, PRESS, doprovodné aktivity ...	70 mil. Kč
Vybudování absentujícího zázemí pro pořádání závodů	30 mil. Kč
Obnova a rozšíření zázemí pro závodníky, vč. fondu ubytovacích kapacit ...	110 mil. Kč
Obnova a doplnění technické infrastruktury areálu v Račicích	50 mil. Kč
Obnova a doplnění materiálového vybavení (lodní park, vizualizační technika)	5 mil. Kč
Celkem	360 mil. Kč

Dále se jedná o další související investice, realizované Městem Štětí:

Atletické hřiště u partnerské základní školy NOCVS (ZŠ Ostrovní)	14 mil. Kč
Zajištění osvětlení Labského nábřeží	1 mil. Kč
Úpravy u nádraží Hněvice (točna autobusů, parkoviště)	16 mil. Kč
Doplnění chodníku mezi nádražím Hněvice a Račicemi	1-2 mil. Kč

4.3. Opatření zajišťující propojení Labe arény s okolními obcemi, městy a vzdálenějšími lokalitami

Vedle těchto staveb (tj. staveb uvedených v bodě 4.2) budou také - za účelem zvýšení efektu realizovaných investic a přínosu pro širší region - postupně realizována opatření zajišťující **propojení račického kanálu jednak s okolními obcemi a městy**, (zejména prostřednictvím cyklostezek) **a jednak se vzdálenějšími lokalitami** (zejména

prostřednictvím páteřních komunikací jako je dálnice D8 a železniční trať Praha - Hněvice - Děčín a trať Lysá nad Labem - Štětí - Děčín). Sem spadá i koncept **propojení areálu Sportcentra Račice s nejbližší municipalitou, se Štětím**. Protože jednotlivá opatření převážně nejsou v gesci subjektů spojených v Labe arénu Ústeckého kraje a souvisí často s územními plány okolních obcí a měst, tak budou zajišťovány v dlouhodobém horizontu ve spolupráci s orgány veřejné správy, Místní akční skupinou Podřipsko a tvorbou územních plánů jednotlivých municipalit.

Bude pokračovat i budování Labské cyklostezky v okolí Labe arény, které zajišťuje Ústecký kraj, na levém břehu Labe. Připravuje se i cyklostezka po pravém břehu Labe - "Polabská stezka za vínem a pozváním".

4.4. Investice do roku 2017

Uvedené investice jsou rozsáhlé a nelze je realizovat jednorázově. Proto bude postupováno podle priorit, které vychází z potřeb reprezentačních týmů a zejména pak z požadavků mezinárodní federace ICF (pro MS v kanoistice 2017) a FISA (pro MS ve veslování 2019) a dalších provozních potřeb v souvislosti s pořádáním zejména mezinárodních soutěží, jako například MEJ v roce 2015.



Dear friends,

For many years the Račický canal, more specifically, the Račice Sports Centre, has been a place where lovers of many kinds of water sports from Czech Republic, Europe and other continents have been met and competed. Speed canoeists regularly race there, the two-kilometre channel is used by fans of the attractive dragon boats and the town of Račice is a meeting place for rowers. I would add that in addition to elite athletes, Račice also serves children, youth and other citizens from the surroundings as a venue for everyday and affordable sports.

As a sports venue, Račice holds the honour of being named the National Olympic Centre of the Czech Republic for Water Sports. We in the Ústí region very much appreciate this honour and like to support all local events.

I hope that the participants in the 2015 European Rowing Junior Championships will enjoy themselves and that many of them will return here as tourists. We have a lot to offer - see for yourself!

Much success and joy, friends!

Ulrich Bubeníček
Governor of the Ústí Region

Dear rowing friends,

On behalf of the Czech Rowing Association, we are looking forward to next year when we will be welcoming your national teams to the 2015 European Rowing Junior Championships.

The Championships are being held in Račice, a traditional rowing venue in the middle of Europe.

Since the first European Junior Championships were held in 2011, the event continues to be ever more popular.

As in the years 1986, 1992, 2002, 2009 and 2010, when we hosted top international rowing championships, our experienced Organising Committee is working hard to prepare the perfect conditions for next year.

I look forward to welcoming you to our great venue in Račice next May 2015.

Dušan Macháček
President, Czech Rowing Association



Podle těchto priorit jsou vybírány a postupně projektovány jednotlivé stavby. Již připravené projekty k realizaci v letech 2014 až 2017 jsou tyto:

Nová tribuna - (Račice, etapa I.)	20 mil. Kč
Obnova zázemí pro závodníky v prostoru cíle (Račice)	30 mil. Kč

Nová tribuna - (Račice, etapa II.)	20 mil. Kč
Nová loděnice se sportovním a regeneračním vybavením (Štětí, etapa I.)	60 mil. Kč
Nový hangár (Račice)	5 mil. Kč
Obnova technické infrastruktury (posílení příkonu přípojky NN)	4 mil. Kč
Zázemí pro závodníky (Štětí, etapa II.).....	20 mil. Kč

Jednotlivé stavby se dále projekčně připravují v souladu s prioritizací a dostupnými investičními prostředky.

Investiční výhled na roky 2014 až 2016 lze shrnout do následující tabulky s vyznačením zdrojů financování:

Zdroje	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Ústecký kraj		25 mil. Kč • přízemní patro Labe arény Štětí I	35 mil. Kč • první patro Labe arény Štětí I
MŠMT	40 mil. Kč • nová tribuna, etapa I. • obnova zázemí pro závodníky • obnova technické infrastruktury • nový hangár C	25 mil. Kč • nová tribuna, etapa II. • obnova technické infrastruktury (voda, elektřina, odpady) • nová konstrukce šráků na lodě	60 mil. Kč* • rekonstrukce cílové věže • rekonstrukce staré loděnice Račice • dobudování kosy (nový most v prostoru cíle, nová lávka v prostoru startu, nový průraz na kótě 300 m) • dobudování infrastruktury pro ubytování
Město Štětí	750 tis. Kč • zpracování projektové dokumentace Labe arény Štětí 1 mil. Kč • Zajištění osvětlení Labského nábřeží	14 mil. Kč • Atletické hřiště u partnerské ZŠ NOCVS (ZŠ Ostrovní) 2 mil. Kč • Doplnění chodníku mezi nádražím Hněvice a Račicemi	16 mil. Kč • Úpravy u nádraží Hněvice (točna autobusů, parkoviště)

* předpoklad dalšího navýšení dotace s ohledem na blížící se MS 2017

4.5. Dotace Ústeckého kraje

Součástí usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 9.4.2014 (bod programu 6.5) je uvedena informace na nárok na rozpočet kraje: "Rozpočtový výhled (investičního odboru) na r. 2015 – 2017 cca 60 mil. Kč".

Dotace Ústeckého kraje ve výši 60 mil. Kč bude - z uvedeného seznamu investic - směřována **do I. etapy budování Labe arény Štětí**, tj. do vybudování nové loděnice se sportovním a regeneračním vybavením, která se stane součástí Labe arény Štětí (*dále jen "Labe arény Štětí I."*).

Vybudováním Labe arény Štětí I. vznikne kompletní sportovní infrastruktura pro trénink na "dlouhé vodě", tedy **tréninkové a diagnostické centrum reprezentace (ve veslování a rychlostní kanoistice)**, které bude poskytovat zázemí pro trénink reprezentačních týmů na dlouhých tratích. Labe arény Štětí I. bude zároveň nezbytnou **základnou pro realizaci regionálních aktivit NOCVS**, jak jsou uvedeny ve výše uvedeném bodu 2.4. Jak již bylo uvedeno v bodě 2.3, vznikne zde zázemí pro:

- Uskladnění reprezentačních lodí
- Akademii vodních sportů Ústeckého kraje,
- spolupráci se školami (ZŠ, SŠ, VOŠ),
- výchovně vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj sportu a zdravého životního stylu,

- výměnné tréninkové kempy se zahraniční univerzitou (*jako je například University of Oxford, jejíž veslaři byli v Labe aréně letos v dubnu*),
- oddílové sportování dětí a mládeže, včetně sportovních oddílů ze Sportregionu Labe
- sportovně relaxační aktivity veřejnosti.

Labe aréna Štětí I. by měla být vybudována v letech **2015 a 2016** tak, aby byla v přichystána na **provoz v zimní sezóně 2016/2017** a následně v **klíčovém roce 2017**, kdy se v Račicích bude konat **Mistrovství světa v rychlostní kanoistice**.

Pozn.: Labe aréna Štětí bude následně (z prostředků Města Štětí, MŠMT a EU) rozšířena v dalších 2 etapách takto:

etapa II. (investiční náročnost: 20 mil. Kč; termín - do roku 2019):

- *hangáry pro místní sporty (veslování, jachting, vodní slalom)*
- *zázemí pro závodníky a tréninkové kempy (viz. výše uvedený bod 4.2 "rozšíření zázemí pro závodníky, vč. fondu ubytovacích kapacit". Tímto dojde k dobudování potřebných kapacit, spravovaných Sportcentrem Račice - jak pro účely pořádání závodů na račickém kanále, tak pro účely pořádání tréninkových kampů reprezentace ve Štětí.*

etapa III. (investiční náročnost: 10 mil. Kč):

- *Dojde k doplnění stávajících objektů o zázemí potřebné pro stravování sportovců a relaxační pobyt veřejnosti v prostorách Labe arény Štětí (venkovní WC a letní bufet). Uvažuje se o financování se zapojením prostředků EU, případně soukromých prostředků.*

Labe aréna Štětí I. je však samostatným stavebním celkem a jeho provoz je nezávislý na dobudování těchto dalších dvou etap.

4.6. Dotace Ústeckého kraje - podrobné informace

Název projektu: Labe aréna Štětí I.

Rozpočet: 62 mil. Kč

Harmonogram výstavby a čerpání dotace:

- 2014: projektová dokumentace a stavební povolení
- 2015: výstavba první fáze v rozsahu 25 mil. Kč
výstavba betonového monolitu přízemního patra a tělocvičny s:
 - hangáry pro kanoistické a veslařské lodě
 - hrubou stavbou veslařského a kanoistického bazénu
- 2016: výstavba druhé fáze v rozsahu 35 mil. Kč
výstavba prvního patra a dokončení celé stavby, včetně:
 - sociálního zázemí, šaten,
 - posiloven,

- balneo provozu,
- zázemí pro sportovce.

Výstavba Labe arény Štětí I. je shrnuta do následující tabulky s vyznačením rolí jednotlivých aktérů:

Zdroje	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Ústecký kraj		akce 4: dotace 25 mil. Kč na výstavbu přízemního patra a tělocvičny, tj. hangárů pro kanoistické a veslařské lodě, včetně hrubé stavby veslařského a kanoistického bazénu ... viz. rozpočet v příloze č. 4	akce 5: 35 mil. Kč na výstavbu prvního patra, tj. sociálního zázemí, šaten, posiloven, balneo provozu, atp. ... viz. rozpočet v příloze č. 4
Město Štětí	akce 1a: dotace 750 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace akce 2: převod pozemku pro stavbu Labe arény Štětí		
KVS Štětí	akce 3a: investice do nové přípojky elektřiny 79 tis. Kč		akce 3b: investice do nové přípojky elektřiny 79 tis. Kč
SCR Račice	akce 1b: zajištění projektové dokumentace Labe arény Štětí		akce 7: úpravy informačního systému SCR - rozšíření o Labe arénu Štětí I.
MŠMT			akce 6: dotace 1 mil. Kč vybavení lodním materiálem pro reprezentační účely

Vlastník - příjemce dotace:

- účelový spolek⁵ "Labe aréna Štětí, z.s." založený NOCVS, Městem Štětí a KVS Štětí, o.s.
alternativně:
- NOCVS (*první varianta je však preferována s ohledem na možnost vkladů pozemků do nového spolku ze strany Města Štětí a KVS Štětí, o.s. a rovněž s ohledem na zajištění provozu*).

Projektová dokumentace

- Projektová dokumentace je v současné době (mmj. i pro účely jednání o získání dotací) zpracovávána ve stupni dokumentace pro územní řízení.
- Projektovou dokumentaci zpracovává architektonická kancelář m4 architekti sro. v rámci projektu Generel rozvoje areálu Sportcentrum Račice. Součástí generelu celkového rozvoje račického kanálu je právě i vybudování Labe arény Štětí - tréninkové dependance u řeky Labe ve Štětí. Za účelem zpracování komplexního projektu objektu Labe aréna Štětí obdržela v roce 2014 společnost Sportcentrum Račice a.s. od města Štětí účelovou dotaci ve výši 750 tis. Kč.

Ochrana před povodněmi:

- Pozemek pro umístění objektu Labe aréna Štětí se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Labe. Aby byl zajištěn soulad návrhu stavby se všemi

⁵ Special Purpose Vehicle

zákonnými normami i jejich případným výkladem, je umístění stavby, včetně navrhovaných protipovodňových opatření, průběžně konzultováno se správou povodí Labe a příslušným vodoprávním a stavebním úřadem.

- Základním navrhovaným protipovodňovým opatřením je vymístění všech "zranitelných" provozů a prvků výbavy objektu nad úroveň očekávané povodně. V přízemí objektu se tak nachází pouze de facto prázdné haly loděnic, které je možné v případě očekávaného zvýšení hladiny operativně vyklidit – lodě z loděnic se vyzdvihnou na střechu objektu. Všechny "obytné" části loděnice, včetně technologické výbavy objektu, jsou pak umístěny v horním podlaží, jehož úroveň je navržena cca. 2 m nad úrovní nejvyšší zaznamenané povodňové hladiny. Konstrukce celého objektu je monolitická železobetonová. Spodní podlaží je navrženo v holé konstrukci, jako nezatepované, škody od případného zalití rozvodněnou řekou jsou tak omezeny na potřebu prostor vymýt a vydezinfikovat, nemělo by však dojít ke zničení prvků stavební, technologické či jiné výbavy objektu.
- Úroveň terénu v místě určeném pro vybudování objektu se nachází v přibližné výšce +155,00 m.n.m (B.p.v.). Projekt uvažuje s vytvořením násypu v místě stavby objektu o výšce 1,0 m, čímž dojde k vyzdvižení přízemí a oddálení momentu, kdy dojde k jeho zaplavení – malé (dvoutleté až pětileté) povodně tak k objektu vůbec nedosáhnou. Úroveň horního podlaží je navržena na úrovni +160,5 m.n.m, zatímco úroveň hladiny nejvyšší zaznamenané povodně v tomto místě (rok 2002) je ca +158,80 m.n.m. Horní podlaží je tedy umístěno s rezervou 1,7 m nad nejvyšší zaznamenanou povodňovou hladinou. Tento rozdíl by měl zajistit dostatečnou vůli i v případě, že by dorazila povodeň s ještě ničivějšími následky než ty, které byly dosud zaznamenány. Nejen, že by nemělo dojít k zalití horního podlaží, ale nemělo by dojít ani ke smočení podhledu spodního podlaží, na kterém budou provedeny instalace osvětlení atp.

Vymezení cílové skupiny, které bude realizace projektu určena:

- reprezentanti ČR ve veslování a rychlostní kanoistice,
- děti a mládež z regionu Štětka, včetně závodníků všech oddílů KVS Štětí, o.s. (oddíl atletiky, oddíl veslování, oddíl rychlostních pramic, oddíl dračích lodí,) a účastníků projektu Sportovních družin,
- žáci Základní školy Ostrovní ve Štětí, partnerské ZŠ NOCVS,
- děti a mládež ze sportovních klubů Ústeckého kraje,
- studenti Akademie vodních sportů Ústeckého kraje,
- sportovní veřejnost.

Labe aréna Ústeckého kraje má značný potenciál pro vrcholové, výkonnostní i rekreační sportování:

- letos se zde různých závodů v Račicích zúčastní cca 9.200 sportovců (jedná se o účastníky závodů ve veslování, kanoistice, dračích lodích, cyklistice, potápění, atp.) a na straně Štětí cca 1.200 sportovců, převážně dětí (jedná se o závody Labského čtyřboje a závodů dračích lodí).
- za rekreačním sportem (in-line bruslení, procházka, rybaření, atp.) se do areálu v Račicích letos dostaví ročně přes 10 tis. osob. Další potenciál je v areálu na straně

Štětí, kam před povodněmi 2013 chodilo ročně přes 3 tis. osob a se vznikem Labe arény Štětí I. se návštěvnost opět vyšplhá minimálně na stejné hodnoty.

- Přes 5.000 člověkodnů v roce je v současné době areál využíván pro sportovní přípravu reprezentantů a dalších závodníků.

S postupným dobudováváním obou areálů Labe arény Ústeckého kraje se **počty závodících a trénujících sportovců budou zvyšovat.**

Značný nárůst lze očekávat u přípravy reprezentace ve veslování, jejíž převážná část se dnes děje v Praze a dalších lokalitách (*neb zázemí Labe arény dnes neumožňuje plnohodnotnou přípravu - dnes zde absentuje loděnice s potřebným vybavením - veslařským bazénem, posilovnami, tělocvičnou, rehabilitací, atp.*). S dobudováním zázemí v Račicích a zejména s dobudováním zázemí na dlouhé vodě - Labe arény Štětí - bude příprava reprezentace postupně směřována do Labe arény Ústeckého kraje. V současné době například vzniká projekt **Centra ženského veslování**, jehož záměrem je:

- sestavit skupinu vybraných talentovaných a perspektivních závodnic
- zabezpečit trenérské vedení
- vytvořit nejlepší podmínky pro centrální přípravu v družstvu

a zajistit tak předpoklady pro úspěšné absolvování olympiády v Tokiu 2020 (kde se očekává zavedení parity mezi počtem mužských a ženských závodníků, tzn. značný nárůst závodících žen).

Zázemí tohoto centra se v průběhu června 2014 vybírá v některých z pražských loděnic (byly osloveny všechny a je vybrána ta s nejlepšími podmínkami pro reprezentaci). Pracovní skupina, pověřená přípravou tohoto centra, kde mimo jiné zasedá i ústřední trenér Přemysl Panuška a dlouholetý olympionik Václav Chalupa, však zároveň doporučila předsednictvu veslařského svazu **vytvořit stálé zázemí Centra ženského veslování v Račicích a ve Štětí, tj. v Labe aréně Ústeckého kraje.** Od zimní sezóny 2016/2017 by to mělo být - v návaznosti na vybudování Labe arény Štětí I. - realizovatelné a po zbytek olympijského cyklu tak pro přípravu reprezentačních závodnic bude sloužit Labe aréna Ústeckého kraje.

Vedle aktivních i rekreačních sportovců má Labe aréna Ústeckého kraje i značný divácký potenciál. Například na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které se konalo roce 2012 v Maďarsku, chodilo cca 20.000 diváků denně. Závodní Mistrovství světa v Biatlonu v roce 2013 navštívilo celkem 200 tis. diváků. Další stovky milióny diváků sledují obdobné sportovní podniky v televizi po celém světě (v případě MS v Biatlonu 2013 to bylo podle dostupných zdrojů 360 mil. diváků).

U vrcholných sportovních soutěží je významným aspektem divácké návštěvnosti počet diváků ze zahraničních států, zejména z Německa, Polska a Maďarska. U veslařských soutěží se pak účastní i diváci z tzv. Fisa Family - tj. min. 1000 návštěvníků denně z celého světa, jejichž příjezd je zajišťován mezinárodní veslařskou federací.

Provozovatel:

- Sportcentrum Račice, a.s. pro reprezentační aktivity
- KVS Štětí, o.s. pro oddílové aktivity

Provoz a provozní náklady:

- Při provozu areálů Labe arény Ústeckého kraje budou využívány kapacity a zkušenosti z dosavadního provozu areálů v Račicích a ve Štětí, který je zajištěn pracovníky Sportcentra Račice a členy KVS Štětí. Provoz tak bude zajišťovat stávající tým Sportcentra Račice, v čele s technickým ředitelem Václavem Chalupou a Simonou Hanouskovou, manažerkou provozu. S drobnými pracemi budou v Labe aréně Štětí I. pomáhat dobrovolníci z KVS Štětí.
- Provoz a technickou údržbu zajistí stálý tým Václava Chalupy, který je tříčlenný. Nepočítá se s jeho rozšiřováním, tj. nepočítá se s vznikem nových pracovních míst. Tento tým je (a bude) posilován pouze na jednotlivé sportovní akce a to formou brigádníků, se zapojením mládeže z okolních škol - pod vedením zkušeného učitele z Ivana Hauzra z SOŠ a VOŠ Roudnice nad Labem.
- Úklid, ubytování a stravování zajistí stálý tým Simony Hanouskové, který je čtyřčlenný. Nepočítá se s jeho rozšiřováním, tj. nepočítá se s vznikem nových pracovních míst. Tento tým je posilován v letní sezóně o dalších 5 pracovníků a 2 pomocné síly.
- *K zajištění provozu nového objektu Labe arény Štětí I. lze shrnout:*
 - Projekt není krokem do neznáma - **s provozováním a vytěžováním** objektů typu nově vznikající **Labe arény Štětí I.** existují v Račicích i ve Štětí **bohaté zkušenosti a dostatečné kapacity**.
 - Případná okamžitá potřeba nad rámec dostupných provozních kapacit bude řešena operativně pro danou konkrétní potřebu.
- Labe aréna Štětí I. s podlahovou plochou 1920 m² je provozně sice o 880 m² větší, než původní objekty loděnice ve Štětí, avšak ve vztahu k celkové stávající ploše, kterou spravuje Sportcentrum Račice (cca 10.500 m²), se jedná o pouze 9% nárůst spravované kapacity. Související nárůst nákladů na uklízací prostředky, atp. bude hrazen z rozpočtu Sportcentra Račice.
- Sportcentrum Račice standardně zajišťuje vybírání příspěvků na úhradu nákladů od uživatelů Račického areálu⁶ a stejně tak tomu bude i v případě Labe arény Štětí I.
- Elektřina na provoz Labe arény Štětí I. bude hrazena v rámci grantového systému města Štětí (jak tomu bylo i v minulosti při provozování původní loděnice). Obdobně vodné bude hrazeno Městem Štětí.
- *K provozním nákladům nového objektu lze shrnout:*
 - **Není požadována žádná spoluúčast Ústeckého kraje na úhradě provozních nákladů.**
 - Provozní náklady budou hrazeny ze sdružených prostředků od Města Štětí (elektřina, voda) a od uživatelů objektu (Sportcentra Račice a KVS Štětí).

Komerční využití Labe arény Štětí I.

- Labe aréna Štětí I. nebude využívána ke komerčním účelům.

⁶ 35 Kč / osobu a den pro uživatele tréninkové dráhy; 400 Kč / osobu a den pro uživatele všech služeb, včetně ubytování a stravování.

Udržitelnost projektu Labe aréna Štětí I.

- Labe aréna Štětí I. bude provozována **minimálně 10 let** od dokončení investice (kolaudace stavby). Minimálně po tuto dobu bude Labe aréna Štětí I. využívána jak pro vrcholový sport (zejm. pro veslování a kanoistiku), tak pro aktivity zaměřené na děti a mládež, včetně oddílového sportování.
- Labe aréna Štětí I. bude mimo jiné v této době působit jako zázemí při pořádání významných sportovních akcí na račickém kanále, počínaje domácím MS v rychlostní kanoistice 2017 a dalšími významnými podniky realizovanými na račickém kanále, jako je Světový pohár ve veslování 2018 *(a následně dalšími podniky, na které bude v dalších letech přiděleno pořadatelsví od mezinárodních federací ICF a FISA)*.
- Labe aréna Štětí I. spadá do souboru investic Labe arény Ústeckého kraje, které budou realizovány v horizontu příštích 10 let. Každá z těchto investic bude provozována minimálně 10 let od jejich dokončení. Komplex těchto investic by tak měl být provozován minimálně dalších 5 olympijských cyklů (tj. cca do roku 2034).
- Jednotlivé aktivity z kategorie vrcholového sportu a sportovních aktivit zaměřených na děti a mládež - viz. výše uvedený čl. 2 - budou v průběhu této doby postupně přizpůsobovány aktuálním požadavkům daného období (aktuální trendy, atp.), tak aby v každém období naplňovaly svůj smysl.

Územní působnost projektu:

- Sportregion Labe, tj.: Štětí, Roudnice n.L., Litoměřice, Lovosice, Ústí n.L. a Děčín.
- V druhém kroku budou podporovány aktivity v městech na labských přítocích - Ohři, Bílině, Ploučnici a Kamenici, jako jsou např. Terezín, Louny, Žatec, Most, Bílina a Česká Kamenice.

Místo realizace:

- labské nábřeží ve Štětí, na pozemcích č. parc. 1561/1, 1561/3, 1561/5, 1561/6 v katastrálním území Štětí I.
- pozemky jsou ve vlastnictví KVS Štětí, o.s. a Města Štětí. Jejich převedení do vlastnictví nového subjektu bude zajištěno.

Výchozí stav:

- viz. dále, bod 5.1.

4.7. Legislativní aspekty dotace Ústeckého kraje

4.7.1. Veřejná podpora

Evropská legislativa obsahuje v ustanovení čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) obecný **zákaz podpory poskytované v jakékoli formě státem** nebo ze státních prostředků, která **narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž** tím, že **zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby** a která zároveň **ovlivňuje obchod mezi členskými státy**.

Základními definičními znaky nepovolené veřejné podpory jsou:

- a) **poskytnutí podpory státem** nebo z veřejných prostředků;
- b) **selektivní zvýhodnění určitých podniků nebo určitého odvětví;**
- c) **ovlivnění obchodu** mezi členskými státy;
- d) **narušení, nebo ohrožení hospodářské soutěže.**

V případě, že jsou u určitého plnění naplněny všechny výše uvedené znaky zároveň, je možné zkoumat, zda takovéto plnění nespadá pod některou z výjimek, které jsou buď přímo upraveny v ustanovení čl. 107 odst. 2 a 3 SFEU, či pod některou z výjimek vyplývajících ze sekundárního práva Evropské unie.

Mezi klíčové kategorie podpor spadajících pod výjimky dle nařízení vydaných Evropskou komisí patří zejména výjimky pro veřejnou podporu de minimis, tj. veřejná podpora malého rozsahu a dále blokové výjimky, kdy jsou formou nařízení určeny celé oblasti, na které se zákaz veřejné podpory dle SFEU nevztahuje.

4.7.2. Příjemce podpory

Z výše uvedeného vyplývá, že o tom, zda se jedná o nepovolenou veřejnou podporu, do značné míry rozhoduje osoba příjemce takovéto podpory, a to zejména, jakou tento příjemce vykonává činnost a zda má tato činnost hospodářskou povahu, či nikoliv.

Ve vztahu ke sportovnímu prostředí Evropská komise v rámci svých rozhodnutí a výkladových stanovisek dospěla k závěru, že **profesionální sportovní kluby, které se zapojují do ekonomických činností, jakými jsou přestupy hráčů, uzavírání reklamních a sponzorských smluv, prodej vysílacích práv a distribuce reklamních předmětů jsou považovány za podnikatelské subjekty, na něž se vztahují ustanovení o hospodářské soutěži a jim poskytnutá podpora tak může naplňovat znaky nedovolené veřejné podpory.**

Evropská komise k tomuto doplnila, že pod pojmem profesionální sportovní kluby je třeba chápat **kluby, které působí v prvních dvou nejvyšších soutěžích.**

Z výkladové praxe Evropské komise zároveň vyplývá, že i pokud je **dotace poskytnuta profesionálnímu sportovnímu klubu, který však má státem uznané tréninkové centrum mládeže a tato dotace směřuje na činnost žáků a dorostu, pak tato dotace nepředstavuje nepovolenou veřejnou podporu.**

Sportovní kluby a entity, jež působí na nižších úrovních a tělovýchovné jednoty představují amatérskou sportovní činnost, která je Evropskou komisí vnímána jako výkonnostní úroveň sportu, na níž pravidla o veřejné podpoře nedopadají.

Ve vztahu k rozlišování příjemců podpory jak ve sportovní, tak i dalších oblastech podpory je třeba ještě uvést, že výkladová praxe v oblasti veřejné podpory fakticky **nerozlišuje, zda je podpora poskytována subjektu, který není nijak propojen s poskytovatelem podpory, či subjektu, na němž se poskytovatel podpory majetkově, či jinak podílí.**

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Evropská komise v obecné rovině neklade překážky veřejné podpoře, jež směřuje do oblasti výkonnostního a amatérského sportu a zejména do podpory sportovních činností dětí a mládeže, kdy tato skutečnost vyplývá i z nové právní úpravy již zmíněných blokových výjimek, jež by měla nabýt účinnosti od 1.7.2014, a kde byla podpora sportovní a multifunkční infrastruktury zahrnuta jako zcela nová oblast podpory slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie.

4.7.3. Závěry ze zkoumání otázky veřejné podpory

V případě poskytnutí dotace na projekt Labe aréna Štětí I. se nejedná o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie ve smyslu relevantní právní úpravy, a to mimo jiné z následujících důvodů:

- předpokládaný příjemce dotace není a nebude profesionálním sportovním klubem ani entitou, která by se zapojovala do ekonomických činností, jak je vymezují výkladová stanoviska Evropské komise ve vztahu k poskytování veřejné podpory v oblasti sportu;
- v rámci projektu Labe aréna Štětí I. je kladen velký důraz jak na amatérský sport, který je Evropskou komisí vnímán jako výkonnostní úroveň sportu, na níž pravidla o veřejné podpoře nedopadají, tak na sportovní a tréninkové aktivity dětí a mládeže;
- jedním klíčových cílů podpory je umožnění organizace mezinárodních mistrovských soutěží, které rovněž představují výkonnostní úroveň sportu a jež nejsou ziskovými a svým zaměřením tedy komerčními projekty s negativním vlivem na hospodářskou soutěž zakládajícím nepovolenou veřejnou podporu.

Příkladem obdobného projektu s významnou podporou z veřejných prostředků, jež ukazuje, že zvolená forma financování je v souladu s platnou právní úpravou a běžnou praxí, je pak již výše zmíněný projekt Vysočina arény, kde byla veřejná podpora z veřejných a místních rozpočtů poskytována rovněž na vybudování infrastruktury a další činnosti související s organizací mezinárodního mistrovského závodu stejně jako v případě Labe arény.

Případné založení nového spolku "Labe aréna Štětí, z.s." s případnou účastí Ústeckého kraje, či jiného subjektu nemá na posouzení povahy veřejné podpory vliv, neboť relevantní právní úprava v daném ohledu nerozlišuje mezi příjemci podpory s a bez majetkové, či jiné účasti poskytovatele dotace.