



# Ústecký kraj

## Zpráva o činnosti v rámci projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2, reg.č.: CZ.1.04/3.2.00/15.00017

### 5. monitorovací období: květen – červenec 2014

**Složení projektového týmu:** totožné s předchozím monitorovacím obdobím

- Mgr. Jana Kubecová - vedoucí projektu
- Bc. Jarmila Strnadová - koordinátorka projektu
- Mgr. Eva Houdová – projektový manažer
- Ing. Vladimír Hilas - finanční manažer

### **Služby:**

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 9 služeb v následujících lokalitách:

- Louny a Postoloprty (Romano jasnica)
- Žatec a Podbořany (Oblastní charita Most)
- Mostecko - Most, Chanov, Bečov (Oblastní charita Most)
- Litvínov (Oblastní charita Most)
- Duchcov (Oblastní charita Most)
- Vejprty (Naděje)
- Krupka (Romano jasnica)
- Štětí (Romano jasnica)
- Teplicích (Romano jasnica)

Terénní program: 6 služeb v následujících lokalitách:

- Varnsdorf (CEDR)
- Lovosice (Farní charita Lovosice)
- Ústí nad Labem (Kleja)
- Jirkov (Občanské sdružení Světlo Kadaň)
- Štětí (Naděje)
- Louny a Postoloprty (Vavřinec)

K měsíci červenec 2014 se jedná celkem o 15 služeb celkem v 15 lokalitách kraje.

### **Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR):**

V 5. monitorovacím období jsou uzavřeny VZMR na zajištění terénních programů v lokalitách Štětí a spádových oblastech a terénních programů v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech:

Na základě VZMR č. VZ-SV-2/INV/2014 poskytuje od 1. 5. 2014 v lokalitě Štětí nově službu terénních programů organizace Naděje. Dle vyhodnocení VZMR č. VZ-SV-1/INV/2014 získala zakázku v lokalitě Postoloprty a Louny organizace Občanské sdružení Vavřinec, která zde poskytuje terénní programy od 2. 6. 2014.



# Ústecký kraj

## **Dodatek ke smlouvě:**

V červnu byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služby s poskytovatelem Světlo Kadaň. Organizace zajišťuje sociální službu terénní programy v Jirkově. Dodatek se týkal změny čísla identifikátoru, na který je poskytovaná služba registrována. Původně byla služba poskytována v rámci registrace sociální služby terénní programy zahrnující lokalitu Chomutovsko, nyní je také samostatně služba registrována na lokalitu Jirkov.

## **Supervize:**

Na konci měsíce května proběhla supervize pracovníků v přímé péči, kteří jsou zapojeni v projektu. Účastníci supervizního setkání jej považují za přínosné. Naplánovaná jsou další dvě supervizní setkání (v září a v listopadu). Supervizního setkání se v dalším termínu zúčastní také metodičtí pracovníci sociálních služeb zapojených do projektu.

## **Setkání s poskytovateli:**

V červnu bylo zorganizováno pravidelné setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci projektu. Představeny byly dvě nové služby a organizace – terénní programy ve Štětí organizací Naděje a terénní programy v Lounech a Postoloprtech organizací Občanské sdružení Vavřinec. Během setkání byly projednávány organizační záležitosti ze strany realizačního týmu (např. vyjasnění pravidel ohledně zasílání monitorovacích zpráv a indikátorů), proběhly informace o financování služeb na rok 2015, dále o výstupech dosavadních kontrol v rámci projektu. Pracovníci služeb poskytli pozitivní zpětnou vazbu vzhledem k realizovanému superviznímu setkání. Každá služba seznámila přítomné s aktuálními problémy ze své lokality, se kterými se potýkají a prezentovala konkrétní případ z praxe.

## **Kontroly:**

V tomto období bylo provedeno realizačním týmem projektu 8 kontrol poskytování služeb vzhledem ke kontrole plnění zakázky v rámci projektu. V květnu proběhly kontroly v Oblastní charitě Most – Žatec a Podbořany, ve Farní charitě Lovosice a Romano jasnica v Krupce. V červnu provedl realizační tým 2 kontroly – v organizaci Romano jasnica Štětí a Oblastní charitě Most – pobočce Litvínov. V červenci se realizovaly 3 kontroly - v organizaci Romano jasnica Louny, v Oblastní charitě Most – pobočce Most a pobočce Duchcov. Zkontrolované organizace obdržely protokoly o kontrole, v nichž jsou popsány jednotlivé sledované oblasti a shledané nedostatky. Termínově byla stanovena opatření k docílení nápravy, popř. doporučení vedoucí k vyšší efektivitě či přehlednosti služby. Kontrolním týmem bude v následujících měsících dohlédnuto na splnění uložených opatření v rámci následných kontrol.

V 5. monitorovacím období byly provedeny 4 finanční kontroly pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednalo se o kontroly ve čtyřech službách – Světlo Kadaň – Jirkov, Romano jasnica – Teplice a Louny a Farní charita Lovosice. Všechny kontrolované organizace obdržely protokoly s popisem zjištěných nedostatků a na základě nich budou učiněny další kroky k nápravě.