

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 14/SML0429

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Oldřichem Bubeníčkem, hejtnanem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje

475 657 560

hajšman.p@kr-ustecky.cz

a

Obec Jimlín

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Jimlín čp. 7, 440 01 Louny

Ing. Ing. Vladimírem Svobodou, starostou obce

00556327

Komerční banka, a.s., pobočka Louny

9224481/0100

Ing. Vladimír Svoboda

415 696 225

starosta@jimlin.cz


uzavírají tento dodatek č. 2

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán obce Jimlín“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 31. 12. 2022.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne **30. 09. 2020**



Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje





OBEC JIMLÍN
Jimlín 7, 440 01 Louny



Ing. Vladimír Svoboda
starostka obce

25. 09. 2020

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Petra Vorlíčková	EK	SRV 2020-2024
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 045/31Z/2020		ze dne: 7. 9. 2020	