

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 21/SML2952/01/SOPD/RR

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

1630952/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
ÚK

475 657 560

hajšman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

č.ú.

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Bečov

435 26 Bečov 126

Jitkou Sadovskou, starostkou

00265811

ČNB


94-112491/0710

uzavírají tento dodatek č. 1

Článek II. Financování

Tímto dodatkem se mění ukončení realizace projektu „**Oprava komunikace Vinohrady**“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem 31. 07. 2022.
Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne



	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	
Zpracovatel		Jana Červinková	referent RR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	ved. odboru RR	
Číslo příslibu / správce rozpočtu			EK	
Právně posouzeno		dle vzoru		
Předchozí souhlas dle kompetence		-		
Zveřejněno v registru smluv		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 129/15Z/2022			