

8

Závěrečná zpráva **k čerpání dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019“**

Název projektu: ✓		
Jablečný den 2019 ✓		
Příjemce dotace: ✓		Jméno a funkce statutárního zástupce: ✓
Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s.		Mgr. Zdenka LNĚNÍČKOVÁ, předsedkyně
Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1 smlouvy): ✓		
19/SML1490/SoPD/KP		
Popis realizace projektu: ✓		
V průběhu 1. etapy realizační tým navázal spolupráci s partnery akce, s poskytovateli služeb a s účinkujícími. Byl koncipován program akce a uzavřeny příslušné smlouvy o spolupráci a poskytování služeb. Byla aktivně rozvíjena komunikace s dalšími donátory a sponzory akce a byly zajišťovány finanční i materiální prostředky pro úspěšné uspořádání akce. Bylo řešeno technické, administrativní i organizační zajištění akce. V rámci první etapy byly také připraveny potřebné propagační materiály a byla řešena intenzivní propagace akce v regionálních médiích a na sociálních sítích. Ve 2. etapě byla samotná akce Jablečný den 2019 realizována. Jablečný den 2019 se uskutečnil 5. 10. 2019 od 6.30 do 18.00 hodin, veřejnosti přístupný program probíhal v čase od 10.00 do 17.00 hodin. Podrobný program Jablečného dne 2019 je uveden v Přílohách. Ve 3. etapě byly uhrazeny všechny náklady spojené s realizací projektu, bylo provedeno vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy projektu.		
Harmonogram projektu včetně jeho dodržování: ✓		
1. etapa projektu	21.1. 2019 – 4. 10. 2019	termín dodržen
2. etapa projektu	5. 10. 2019	termín dodržen
3. etapa projektu	6. 10. 2019 – 30. 11. 2019	termín dodržen
Kvalitativní výstupy projektu: ✓		
Realizace projektu posílila již tradiční rozsáhlou spolupráci mezi různými subjekty v podbořanském regionu i jeho širším okolí. Díky projektu trvá i přeshraniční spolupráce s partnery z předchozích přeshraničních projektů. Jablečný den 2019 se letos uskutečnil za velmi špatného, chladného, deštivého a větrného počasí, přesto byla návštěvnost akce velmi dobrá. Harmonogram programu se podařilo dodržet v plném rozsahu i přes výpadek elektřiny způsobený větrným počasím. Program akce opět nabídl široké spektrum zážitků pro různé cílové skupiny návštěvníků. Z reakcí návštěvníků bylo možné i přes velmi špatné počasí číst spokojenost s organizačním i obsahovým zajištěním akce. Akci stejně jako v loňském roce navštívilo i několik významných hostů z regionu. V průběhu 1. i 2. etapy se díky realizaci projektu podařilo pozitivně prezentovat jednu z nejvýznamnějších národních kulturních památek Ústeckého kraje, a to nejen zpřístupněním celého areálu zámku v průběhu samotného Jablečného dne 2019, ale i díky propagaci akce v regionálních a celostátních médiích a na sociálních sítích.		
Kvantitativní výstupy projektu: ✓		
Na akci Jablečný den 2019 spolupracovaly tyto subjekty: • 4 školská zařízení (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr, GSOŠ Podbořany, ZUŠ Podbořany, ZUŠ Žatec) – kulturní vystoupení, stánkový prodej a prezentace • Psychiatrická léčebna Petrohrad – výroba cen a produktů do soutěží, prezentace služeb na stánku • 6 NNO (Koňský dvorec Chmelištná z.s., RMC Jonáš, z. s. Podbořany, VC Bertík, z. s. Kryry, Okrašlovací spolek Budíček, Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s., Naše Radonicko, z. s.) • 1 svazek obcí (Radonicko) • 1 MAS (MAS Vladař) • 1 destinační agentura (DA Dolní Poohří) • 2 obce (obec Krásný Dvůr, městys Nepomyšl) • 1 město (město Wolkenstein) • 15 podnikatelských subjektů • 1 státní organizace (NPÚ) • 1 zahraniční partner (zámek Wolkenstein)		

Jablečného dne 2019 se celkem zúčastnilo 2091 návštěvníků, z toho 1921 osob bylo platících. Mezi platícími návštěvníky bylo 1315 dospělých osob a 606 osob se snížením vstupným (děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let). Neplatících návštěvníků (VIP vstup, dítě do 6 let) bylo 170.

Přínos projektu pro cílové skupiny: ✓

- Rozšíření nabídky kulturních akcí v regionu o kvalitní akce obsahem i rozsahem
- Propojení národní kulturní památky se životem regionu
- Obnova a rozvíjení tradic regionu
- Zvýšení znalostí o kulturním dědictví regionu a jeho historii

Celkové zhodnocení projektu: ✓

Realizace dalšího ročníku Jablečného dne jako jedné z klíčových podzimních akcí regionu Podbořansko i Dolní Poohří umožnila upevnit síť páteřních kulturních akcí v Ústeckém kraji, která je základem pro posilování rozvoje cestovního ruchu v kraji a v pozitivní prezentaci kraje.

Realizace projektu prověřila letitou spolupráci regionálních partnerů a upevnila pozitivní komunitní vazby mezi nimi. Během realizace projektu řada zúčastněných subjektů prezentovala veřejnosti svou činnost včetně péče o tradice a kulturní dědictví regionu. Tím bylo posíleno povědomí lidí o kulturní minulosti i současnosti regionu a byla tak upevněna vazba místních obyvatel k regionu. Prezentací lokálních produktů na akci došlo k posílení sounáležitosti návštěvníků akce s místním regionem.

Akce byla opět cílovou destinací nejen pro řadu návštěvníků z regionu, ale akce se zúčastnili i návštěvníci z regionů poměrně vzdálených. Výrazně stoupla návštěvnost zahraničních účastníků akce. Akce Jablečný den tak pozitivně propaguje celý region včetně Ústeckého kraje jak v rámci ČR, tak v zahraničí.

Jablečný den 2019 proběhl úspěšně a zájem lidí o tuto akci jasně ukazuje její potřebnost a užitečnost v kontextu celého regionu.

Příjemce dotace může k závěrečné zprávě přiložit samotné výstupy z projektu, propagační materiály, fotodokumentaci, publicitu v médiích apod.

Finanční vypořádání **dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019“**

Vyúčtování předkládá příjemce dotace!

Celkové náklady a výnosy projektu:		100 500 Kč	✓
Celkové uznatelné náklady uvedené ve smlouvě:		90 500 Kč	✓
Celkové příjmy /výnosy projektu:		98 460 Kč	✓
Výše poskytnuté neinvestiční dotace:	50 000 Kč	Účelový znak (UZ):	
Přehled nákladů Projektu hrazených z DOTACE v členění dle účelového určení	Výdaje v Kč	Číslo faktury, bankovního výpisu, pokladního dokladu, smlouvy	
Nákup materiálu:	0 Kč		
Celkem:	0 Kč		
Nákup služeb:	✓ 57 500 Kč	BÚ_09-10/2019-21937914095_KÚÚK_JD	
Celkem:	57 500 Kč		
Cestovné:	0 Kč		
Celkem:	0 Kč		
Osobní náklady:	0 K		
Mzdy včetně odvodů			
Ostatní platy za odvedenou práci (budou doloženy DPP a DPČ, nikoliv fakturami)			
Celkem:	57 500 Kč		
Nevyčerpané prostředky:	0 Kč	Zdůvodnění nečerpaní:	

Společně s formulářem „Závěrečná zpráva a finanční vypořádání“ dále zašlete:

Přehled všech nákladů a výnosů projektu (příjemci, kteří jsou povinni vést účetnictví, doloží sestavu odděleného účetnictví nákladů a výdajů celého projektu; příjemci, na které se povinnost nevztahuje, doloží průkaznou evidenci nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) celého projektu)

Kopie účetních dokladů hrazených z dotace Ústeckého kraje (kopie originálů účetních dokladů označených Sponzorským vzkazem a dále ve smyslu Článku III., bodu 5 Smlouvy),

Prohlášení o uložení všech účetních dokladů vázajících se k projektu na organizaci, s tím, že jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.

V Nepomyšli dne 7. 11. 2019

ZÁMECKÝ SPOLEČNOSTI, z. s.

Nepomyšl, 721 01

Č. úřadu: 05 44 721

Č. účtu: 117 188/2019

razítko

