
Záznam z jednání k těžbě lithia v Ústeckém kraji 

 

 

Datum jednání: 8. 11. 2023 

Místo jednání: Zasedací místnost 04B budovy „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Přítomni:  viz Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

Dne 8. 11. 2023 proběhlo jednání za účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, firem 

Geomet a ČEZ a dotčených obcí Ústeckého kraje ve věci těžby lithia – problematiky umístění 

zpracovatelského závodu. Jednání se uskutečnilo na základě společné dohody z prvního jednání 

Pracovní skupiny, která vznikla z podnětu hejtmana Ústeckého kraje Ing. Schillera za účelem 

společné komunikace a informovanosti obcí ohledně průběhu realizace záměru, který je 

předmětem návrhu 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.  

 

Úvodní část 

Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského 

úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK UPS): 

• Zahájila jednání, přivítala přítomné a požádala je o představení. 

• Uvedla, že toto jednání bylo svoláno v návaznosti na Pracovní skupinu, ze které vzešel 

požadavek směrem ke společnosti Geomet k prověření dalších lokalit týkající se umístění 

zpracovatelského závodu. 

• Informovala, že na jednání nejsou přítomni Ing. Schiller, hejtman ÚK a Ing. Muřický, vládní 

zmocněnec a to z důvodu, že se nejedná o Pracovní skupinu, nýbrž o doplňující jednání (viz 

uvedeno výše). 

• Předala slovo zástupci ze společnosti Geomet, Ing. Grünbaumovi. 

 

Ing. Grünbaum, zástupce společnosti Geomet 

• V rámci prezentace „Prověření možnosti umístění zpracovatelského závodu do lokality: 

KOMOŘANY, Most GEOMET s.r.o. Listopad 2023“ představil lokality a kritéria pro jejich hodnocení 

se závěrem, že tyto lokality jsou pro umístění závodu nevyhovující. 

 

DIZKUZE 

 

➢ Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Bíliny  

Uvedla, že v současné době bude vláda schvalovat změnu rekultivačních prací na pozemcích 

společnosti Sev.en Energy, což je vhodná příležitost k tomu, aby vláda v rámci tohoto schvalování 

zadala požadavek k prověření a vytipování potencionálně vhodných či nevhodných lokalit pro 

umístění závodu. Vznesla dotaz, zda se někdo touto otázkou zabýval. 

 Ing. Doubrava, Geomet, s.r.o. Sdělil, že v této věci oslovil p. Lence ze společností Sev.en 

Energy, který si vyžádal parametry plochy ke zhodnocení a prověření území a dohodli se, 

že v případě nalezení odpovídající plochy, je bude informovat. Vzhledem k tomu, že je to 

relativně krátká doba, stanovisko společnosti Sev.en Energy zatím není k dispozici. 

 Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Považuje za důležité, že jednání ohledně prověření 

ploch probíhají, což za starosty dotčených obcí vnímá jako pozitivní zprávu. 

 

https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/zastupitelstvo-mesta/.php?lanG=cs&clanek=181558&slozka=181547&xsekce=250895&as4uOriginalDomain=www.bilina.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&_gid=GA1.2.957987534.1699534835&subject=2176833&akce=userdetajl&uid=80319
https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/zastupitelstvo-mesta/.php?lanG=cs&clanek=181558&slozka=181547&xsekce=250895&as4uOriginalDomain=www.bilina.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&_gid=GA1.2.957987534.1699534835&subject=2176833&akce=userdetajl&uid=80319


➢ Jiří Kašpar, starosta města Dubí  

Vznesl dotaz, jak byly hodnoceny disponibilní plochy, aby splnily požadované parametry, u lokality 

č. 1 byla využitelná plocha 35 ha a nyní je dle nové tabulky nevyhovující.   

 Ing. Daniel Doubrava, Geomet s.r.o.Byly hodnoceny obdobně jako předešlé, tzn. 

v závěrečné fázi. Jak bylo informováno na pracovní skupině, disponibilita se s vývojem 

projektu měnila, přičemž aktuálně se jedná o 21 ha a potřeba plochy se navýšila o plochu 

pro zařízení staveniště, odkadiště aj. 

 

➢ Tomáš Sváda, starosta města Košťany 

1. Vzhledem k neustále se měnícím a zvyšujícím se hodnotám hmotnosti nákladu/vlak/den (v 

počátku 2200 tun/den, poté 4 400 tun/den, v ZÚR ÚK 5 500 tun/den, nyní 7 500 tun/den + s tím 

související narůstající hodnoty CO2) se dotázal, z čeho vychází výpočty, a kdy se tyto hodnoty 

zastaví. Zpracovaná data považuje za nepřehledná a požádal o zpracování přehledné 

analýzy, která by obsahovala posouzení a porovnání jednotlivých konfliktních kritérií pro 

výhodnost a nevýhodnost jednotlivých zvažovaných variant (v případě použití dieslových 

vlaků/elektrifikovaných vlaků a dalších proměnných).  

 Zástupci firmy GEOMET a ČEZ Sdělili, že došlo k chybné interpretaci dat a do příštího 

jednání připraví požadovaný materiál. 

2. Vyjádřil nespokojenost nad akcelerací probíhajícího procesu a zmínil, že před dvěma lety 

proběhlo první setkání se zástupci obcí, kde investor informoval o záměru těžbě lithia, přičemž 

se během této doby nic nedělo. Nyní, vzhledem k důležitosti záměru a jeho dopadům na 

obyvatelstvo a životní prostředí, považuje rychlost, jakou je záměr schvalován, za 

nepřiměřený vůči krátkému času, kdy se mohli zástupci dotčených obcí k záměru vyjádřit. 

 Ing. Hana Bergmannová, vedoucí KÚÚK Uvedla, že během zmíněných dvou let, kdy 

investor připravoval projekt, nebyl Krajský úřad Ústeckého kraje účastníkem řízení. Krajský 

úřad vstoupil do tohoto procesu až ve chvíli, kdy byl předložen návrh na pořízení 

aktualizace. Toto pořizování probíhá zcela v souladu se zákonnými předpisy, přičemž 

prostor pro změnu stále je.  

3. Dotázal se, zda je již k dispozici zpracovaná metalurgická část.     

 Zástupci firmy GEOMET a ČEZ Uvedli, že k dispozici bude v rámci studie proveditelnosti, a 

to na konci roku 2023.  

4. Zmínil, že v minulých letech byl při těžbě v ČR používán suchý magnetický kaskádový 

separátor. Dotázal se, zda by byla tato metoda separace v místě lomu vyhovující. Dle jeho 

názoru by se v případě jejího použití snížil o 75% objem přepravovaného materiálu, protože 

by se část vytěženého materiálu vyselektovala, což by znamenalo 2 vlaky denně.  

 Zástupci firmy Geomet, s.r.o. Uvedl, že tato metoda zvažována byla a dodal, že o této 

technologii bylo uvažováno v rámci jiného projektu, ale bylo od ní odstoupeno na základě 

závěrů ze studie proveditelnosti. Je to technologie neefektivní z hlediska finanční 

návratnosti. U suché separace se jedná o desítky procent snížení zisku. Mokrá separace je 

v daném případě mnohem efektivnější. Ale samozřejmě zde hraje roli spousty jiných 

významných faktorů. Zvažovaly se i jiné varianty. Aby byl projekt ekologický a měl smysl, 

musí mít určitou výtěžnost.  Do příštího jednání Pracovní skupiny bude zpracována 

odpověď na tuto otázku.  

 Jiří Kašpar, starosta města Dubí Uvedl, že umístění zpracovatelského závodu s použitou 

technologií úzce souvisí, protože se od ní bude odvíjet hmotnost nákladu a počet vlaků za 

den. 

 

 

➢ Zástupci firmy Geomet, s.r.o. 



Požádali starosty o stanovisko/sdělení, zda by bylo v případě zpracování materiálu v horním 

závodě pro město Dubí akceptovatelné, že by došlo k několikanásobnému rozšíření portálu. 

Informovali, že v prvopočátku byla tato varianta zvažována – z hlediska všech výrobních procesů, 

logistiky aj. by byla také nejvhodnější. Nicméně s ohledem na EVL a jiné vlivy musela být tato 

varianta zamítnuta – do příštího jednání pracovní skupiny tyto závěry předají včetně informací, 

kolik ha by tato plocha v případě horního umístění závodu měla i s ohledem na související 

infrastrukturu. Uvedli, že variant je spoustu, ale narážejí na určité limity, mantinely.  

 

➢ Bc. Jiří Štábl, primátor města Teplice 

Vznesl dotaz, za jakých podmínek by mohla být vhodná lokalita Kohinoor nebo Herkules a zda by 

v tomto případě mohl pomoci vládní zmocněnec  

 Zástupci firmy Geomet, s.r.o. Kohinoor je nevhodný z důvodu nedostačující velikosti 

plochy, Herkules má také nedostačující plochu.  

 

➢ Ing. Jiří Fürst, starosta obce Hrob 

Zmínil, že město není přímo dotčené těžbou. Informoval, že minulý týden proběhlo jednání 

s AOPK, která nyní seznamuje dotčené obce s konceptem návrhu chráněné krajinné oblasti. 

Ve městě Hrob je plánována až po linii kolejí I. zóna CHKO a lze předpokládat, že dojde ke kolizi 

se záměrem týkající se těžby lithia. Uvedl, že se v území nachází mokřady, rašeliniště, EVL a 

pouze chtěl toto téma otevřít.  

 Jiří Kašpar, starosta města Dubí Uvedl, že se prozatím jedná o předběžný návrh. Informoval, 

že za dotčenou obec uplatňují připomínky, aby byl Cínovec ve IV. zóně, dále je navržena 

III. zóna u plochy horního závodu, lanovka je plánována přes I. zónu CHKO. V tuto chvíli 

nedokáže odhadnout, jaký to bude mít vliv na probíhající pořizování 6. aktualizace ZÚR ÚK 

a samotný záměr. Prozatím probíhají předjednávání. 

 Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru UPS Souhlasí s vyjádřením starosty města Dubí, 

zatím neprobíhají oficiální řízení. Informovala, že v současné době jsou oslovovány 

dotčené obce, řeší se tzv. zonace. V kontextu se ZÚR ÚK nejsou tyto přípravná jednání 

závazná a nelze je zohlednit. Pokud dojde k územnímu řízení v momentě, kdy by již CHKO 

byla vyhlášena, v řízení o povolení záměru by tato skutečnost byla zohledňována. Pokud 

by došlo ke střetu v rámci přípravy ZÚR ÚK, pak se bude řešit konkrétně. V ZÚR ÚK se koridory 

vymezují a řeší jejich šíří, která se pak upřesňuje až v dalším navazujícím řízení při řešení 

konkrétního záměru. 

 

➢ Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru UPS 

Shrnula dosavadní průběh jednání a dotázala se zástupců firmy Geomet, zda je možné najít i 

jinou lokalitu než jen v rámci prověřovaných 21 lokalit. Dále požádala o prověřeni, zda je možné 

zvážit alternativu technologie zpracování a jejího případného umístění v horním závodu. 

➢ Tomáš Sváda, starosta města Košťany 

Rád by našel nějaký kompromis. Rád by, aby se se ještě zvážilo zpracování a separace tak, 

aby materiál nebyl tak objemný. Požádal, aby byl brán ohled i na obyvatelstvo, které se 

nachází dole v okruhu 2km, jedná se o cca 20 tis lidí – Novosedlice, Hrob, Teplice. Uvedl, že lidé 

mají obavy z metalurgické části zpracování, kvůli uvolňujícímu se chloru do ovzduší, který bude 

vznikat a předpokládá, že koncentrace chloru bude 17%, jelikož slída obsahuje 5% chloru a 

Topas obsahuje 17% chloru. Připomněl dopady těžby v Rakovníku – 16km2 v okolí byly žluté 

stromy. Nesouhlasí se záměrem, pokud bude metalurgická část na zvoleném místě. Podstata 

problému je strach veřejnosti z chemického závodu a rizik s tím spojených.  

Dotázal se jaký je proces získávání lithia a jaká je chemická cesta.  



 Zástupci firmy Geomet, s.r.o. a ČEZ V Rakovníku byla použita zastaralá technologie, která 

nelze porovnávat s moderní, současnou. Topas nepůjde do metalurgické části. Dovysvětlil, 

že tato metoda rozpouštění kamene v kyselině se používala v 19. stol a ujistil, že v žádném 

případě se nejedná o tento případ.   

Do konce listopadu bude zpracována studie proveditelnosti. Po jejím odevzdání dojde  

k vlastní kontrole díla. Analýza technologie zde popsaná je zásadní. Jedná se  

o technologii známou, odzkoušenou laboratorně a poloprovozně, aktuálně dochází k 

finalizaci popisu všech zařízení. V lednu, až bude vše dokončené, mohou být poskytnuty 

podklady.   

Doplnili, že koncem října bylo v sídle společnosti otevřeno informační centrum, jakožto další 

z nástrojů komunikace s veřejností, kde budou přítomni vyčlenění pracovníci s odborností, 

aby mohli zodpovídat dotazy. Bude otevřeno každou středu, po domluvě lze také 

uskutečnit individuální návštěvy.  Návštěvníci se zde mohou seznámit s tím, jak hornina 

vypadá ve všech fázích zpracování – když se rozemele až po prášek v lithiové kvalitě 

➢ Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru UPS 

Zmínila, že je zde velký prostor pro diskuzi. V rámci tohoto procesu, mimo legislativní rámec 

pořizovatele, probíhají jednání a pracovní skupiny pana hejtmana, za účelem komunikace 

s obcemi. Pracovní skupina se uskuteční v prosinci. Studie proveditelnosti bude pořízena do 

konce listopadu, ale je zpracovaná k tomuto konkrétnímu návrhu. Pracovní skupina se schází 

proto, aby se prověřilo a zjistilo, zda je možné v tomto návrhu provádět změny - zda lze 

zpracovatelský závod umístit jinde, jestli lze změnit technologii - jsou to další dvě roviny. Na příští 

pracovní skupině by se mělo projednat následující – 1. upozornit vládního zmocněnce, aby 

přinesl výsledky jednání vlády na pracovní skupinu, 2. prověřit lokalitu Herkules, 3. zda lze oddělit 

metalurgická část a zda je možná alternativa umístění závodu, pokud ne – zda lze část výroby 

přesunout do horního závodu, zda lze změnit technologie zpracování, tak aby se snížila 

kapacita přepravovaného materiálu – výsledky a odpovědi připravit na příští pracovní skupinu. 

 Zástupci firmy Geomet, s.r.o. a ČEZ Zpracují odpovědi na položené dotazy, požádali o 

zaslání doplňujících dotazů nejlépe týden před konáním pracovní skupiny.  

➢ Tomáš Sváda, starosta města Košťany 

Požádal o snahu najít řešení a doplnil, že v případě oddělení metalurgické části je ve hře větší 

počet lokalit. 

➢ Zástupci firmy Geomet, s.r.o. 

V souvislosti s tím, co zde zaznělo dodávají, že na projektu pracují desítky odborníků z celého 

světa, což trvalo zhruba až 5 let – jakákoliv změna v projektu by znamenala opakování tohoto 

cyklu. 

 Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru UPS Uvedla, že v prvopočátku, kdy se investor 

rozhodne pro záměr/koncepci, hledá nejvhodnější řešení a zvažuje různé varianty, není 

možné, aby se zapojila veřejnost. Ze zákona je proces nastaven tak, že investor předloží 

návrh s již vyhodnocenou optimální variantou. Tento návrh zastupitelstvo buď schválí či 

neschválí. Z tohoto důvodu mohou obce uplatnit námitky, veřejnost připomínky, tento 

proces trvá několik měsíců, v rámci něhož může dojít ke změně návrhu  

a k opakovanému veřejnému projednání. Nyní je to stále neukončený proces, přičemž 

není jistota, že zastupitelstvo záměr schválí v podobě, ve které byla předložena. Krajský 

úřad Ústeckého kraje v tomto procesu, jakožto pořizovatel, vystupuje v přenesené 

působnosti a aktualizace ZÚR ÚK, stejně jako územní plány, se schvaluje v samostatné 

působnosti. Přestože pořizujeme vše dle zákona v přenesené působnosti, ZÚK má právo 

v samostatné působnosti záměr neschválit. 

 

➢ Bc. Jiří Štábl, primátor města Teplice 



Uvedl, že byli zvoleni, aby zastupovali veřejnost. Informoval, že v této věci vznikají petice. 

V prosinci je zapotřebí uskutečnit setkání s veřejností i za účasti investora. 

➢ Ing. Jiří Fürst, starosta obce Hrob 

Požádal, pokud by byla zvažována varianta jiných lokalit s přepravou do okolí po kolejích  

a tato varianta by byla v ZÚR ÚK projednávána, aby byla navržená odpovídající opatření.  

 Ing. Hana Bergmannová, vedoucí odboru UPS V rámci ZÚR se zpracovává tzv. SEA, která 

posuzuje koncepci nikoliv samotný záměr. Vlastní záměr posuzuje až následná EIA, jejiž 

součástí jsou i opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí provedením 

záměru a dále k vyloučení, snížení či zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů. EIA je 

podkladem pro povolovací řízení během níž dotčené orgány, mj. hygiena, orgán ochrany 

veřejného zdraví, stanovuje konkrétní opatření.  

 

Ing. Hana Bergmannová závěrem sdělila, že pracovní skupina proběhne v týdnu od 4.12., 

přesný termín bude co nejdříve rozeslán. Požádala zástupce firmy Geomet o zaslání odpovědí 

z tohoto jednání, a to nejpozději do 24. 11., které obratem rozešle starostům. Starosty požádala 

o zaslání otázek, také nejpozději do 24.11. Ing. Jana Schillera, hejtmana ÚK bude informovat o 

průběhu z tohoto jednání a bude kontaktovat vládního zmocněnce, Ing. Muřického ohledně 

lokalit Kohinoor a Herkules.   

      

 

 

 

 

 

                                                               Zapsala: Lucie Sixtová  

 

 

 

 

Přílohy: 

• Prezentace  

                  

  

 


