metrostav TBR ! firesta ’ ustecky kraj

Metrostav TBR a.s.
Tydenni plan prace
s,Komunikace 1l/240 — rekonstrukce mostniho objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem*
Rok Plan osobni Ucasti
Spravce stavby (TDS) na stavbé
2025 Den 17.04. — 24.04. Gt Pa So Ne Po Ut St Datum Misto Konstrukce Druh zkougky
Objekt Stavbyvedouci Popis €innosti
SO 201 Marek Sulc Ochrana IS proti poSkozeni X X X X X X X
Pribézné demontovani ocelovych prvkud dle projektanta — vyjadfeni €. 3 x x x X X X X
Demontaz chodniku — ruéni bourani X X X/ X X X X
Demontaze sprahujici desky od P3 — P4 (rozfezani na segmenty) X X X X X X X
Zahajeni PKO od 08 — P7 X X X X X X X
Bourani MZ a podpovrchovych zavéru O1, P3, P5 a P6 X X X X | X X X
X X X X X X X

Veskeré prace budou provadény s ohledem na pocasi.



