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                                                                                                                                               Týdenní plán práce 
„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“ 

 
 

Rok 

  
Plán osobní účasti  
Správce stavby (TDS) na stavbě 

2025 Den 02.10. – 08.10. Čt Pá So Ne Po Út St Datum Místo Konstrukce Druh zkoušky 

Objekt Stavbyvedoucí Popis činnosti            
SO 201 Marek Šulc Ochrana IS proti poškození x x x x x x x     
  Provádění PKO pole č. 2 x x x x x x x     

  Montáž bednění v poli č. 6 x x x         

  Montáž výztuže pole č. 6     x x x     

  Demontáž lešení pole č. 3 a pole č. 4 x x x x x x x     

  Montáž výztuže 2. etapy pole č. 7 x x x x x x x     

  Provádění PKO pole č. 1 x x x x x x x     

  Přípravné práce pro zvedání mostní konstrukce pole č.1 a č.2 x x x x x x x     

  Úprava revizní lávky v poli č.1 a č.2 – rozšíření lávky, výšková úprava a doplnění madla x x x x x x x     

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.  
 
Zhotovitel upozorňuje na zvedání konstrukce, které bude probíhat v předpokládaném termínu 12.10.2025 – 18.10.2025 v nočních hodinách, vždy od 21:00 do 6:00 
následujícího dne. V tomto časovém rozmezí bude z důvodu bezpečnosti most zcela neprůchozí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Zpracoval Ing. Peter Brida   

 
 
 
 

 Přípravář  Podpis  

Odsouhlasil 

 
 
 

Ing. Zbyšek Vozarik 

   

 

Specialista  Podpis  
 
 

Odsouhlasil Marek Šulc   

 Stavbyvedoucí  Podpis 

 


