

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace 12/SML2445

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu ÚK

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Bílenice

Bílenice čp. 45, 430 01 Chomutov

Mgr., Bc. Petrou Kubánikovou, starostkou obce

00261793

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

8329441/0100

Mgr. Petra Kubániková

776 781 681

obec.bilence@volny.cz

uzavírají tento dodatek č. 4

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Územní plán Bílenice“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla s nejzazším termínem **31. 12. 2025**.

Mění se výše poskytnuté dotace z původních 170 000,- Kč na 75 000,- Kč

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

06. 12. 2022

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Jan Schiller
hejtmán Ústeckého kraje

- 1. 12. 2022

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent ORR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí ORR	
Správce rozpočtu/číslo rozpočtu		Jana Stohlová	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		-		
ID záznam uveřejnění smlouvy	Nepodléhá zveřejnění v RS, zveřejněno na úřední desce			
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 077/17Z/2022 ze dne: 31. 10. 2022			

