

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML2544

Ústecký kraj

se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

Zástupce pro věcná jednání:

tel.:

e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

7089 2156

CZ 7089 2156

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

94-882993349/0800

Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu ÚK

475 657 560

hajsman.p@kr-ustecky.cz

a

Název

se sídlem

zastoupena:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu:

tel.:

e-mail:

Obec Kytlice

Kytlice čp. 24, 407 45 Kytlice

Ing. Monikou Hladíkovou, starostkou obce

00261483

Komerční banka, a.s., pobočka Děčín

9025431/0100

Ing. Monika Hladíková

736 626 311

starostka@obec-kytlice.cz


uzavírají tento dodatek č. 4

Článek II.
Financování

Tímto dodatkem se mění termín ukončení realizace projektu „Dokončení územního plánu“. Toto ukončení bude doloženo protokolem o předání na převzetí díla s nejzazším termínem do **31. 12. 2022**.
Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněna.

16. 09. 2021
V Ústí nad Labem dne

- 7 - 09 - 2021
V Kytlici dne


Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje




Ing. Monika Hladíková
starostka obce

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel		Martina Dudová	referent	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	vedoucí odboru RR	
Číslo rozpočtu		SRV 2022-2026		
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		není požadován		
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 089/9Z/2021 ze dne: 6. 9. 2021			