

Číslo smlouvy: 24/SML2612/ SOPD/RR/1

DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE** (dále jen „Dodatek č. 1“)

SMLOUVNÍ STRANY

Poskytovatel:

Název: Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Richardem Brabcem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1630952/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Marta Šašková
E-mail/telefon: saskova.m@kr-ustecky.cz / +420 475 657 547

(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce:

Název: Město Krásná Lípa
Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
Zastoupený: Janem Kolářem, starostou
IČO: 00261459
DIČ: CZ00261459
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2819431/0710
Zástupce pro věcná jednání: Michaela Sochová
E-mail/telefon: sochova@krasnalipa.cz / +420 724 669 258

(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace v rámci dotačního programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024 č. 24/SML2612/SOPD/RR ze dne 7.10.2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektu „Odstavná plocha pro obytná vozidla v Krásné Lípě – infrastruktura, vybavovací prvky“.

Článek I.

Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna závazného ukazatele ve Smlouvě – prodloužení termínu realizace projektu – dle žádosti a odůvodnění příjemce doručené poskytovateli dne 5.5.2025.

Článek II.

Změna Smlouvy

V souladu s čl. VII. odst. 2 Smlouvy dochází k následující změně Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. I Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/28Z/2024 ze dne 22.4.2024 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 1.998.000,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátosmtisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00320, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do **31.12.2025**.

2. Ruší se stávající znění odst. 3 a 4 čl. II Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termínem ukončení realizace projektu je **31.12.2025**. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od **1.2.2025** do **31.12.2025** (termín realizace projektu).

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž poskytovatel a příjemce dotace obdrží jeho elektronický originál.

Krajský úřad

4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 020/7Z/2025 ze dne 8.9.2025.

.....

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Richard Brabec
hejtman

.....

Příjemce
Město Krásná Lípa
Jan Kolář
starosta